



BRUXELLES MOBILITÉ
BRUSSEL MOBILITEIT

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

AVIS AUX RIVERAINS BERICHT AAN DE OMWONENDEN

CHAUSSÉE DE GAND : RÉAMÉNAGEMENT GENTSESTEENWEG : HERAANLEG

MI-MARS/MIDDEN MAART → FIN OCTOBRE/EIND OKTOBER 2016

NATURE DES TRAVAUX

Dans le cadre du réaménagement de la chaussée de Gand, Bruxelles Mobilité va procéder à la rénovation complète du tronçon entre l'avenue Mahatma Gandhi et la rue Vanderdussen.

La rénovation se fait dans la continuité de la partie de la chaussée qui a déjà été réaménagée mais l'agencement global du tronçon ne sera pas modifié..

PLANNING DES TRAVAUX

Mars - avril :

Tronçon entre la rue Dubois-Thorn et la rue Vandenpeereboom (carrefours non compris), côté n^{os} pairs de la chaussée.

Week-end de l'Ascension, du 05/05 au 08/05 :

Angle avec la rue Vandenpeereboom (côté chemin de fer).

Mai :

Tronçon entre l'avenue Mahatma Gandhi et la rue Jean Jacquet (carrefours non compris), côté n^{os} impairs de la chaussée.

Mai - juin :

Carrefour avec la rue Jean Jacquet, chaque angle sera aménagé tour à tour durant les week-ends.

Juin - juillet - août :

Tronçon entre la rue Jean Jacquet et la rue Vanderdussen, côté n^{os} impairs de la chaussée.

Septembre - octobre :

Tronçon entre la rue Vandenpeereboom et la rue Vanderdussen, côté n^{os} pairs de la chaussée.

PERTURBATIONS ET DEVIATIONS

Perturbations modérées. Le trafic ne sera pas totalement interrompu sur la chaussée de Gand.

Déviations locales ponctuelles indiquées sur place.

AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

In het kader van de heraanleg van de Gentsesteeweg zal Brussel Mobiliteit het stuk tussen de Mahatma Gandhilaan en de Vanderdussenstraat volledig vernieuwen.

De renovatie gebeurt in dezelfde trant als in het al heraangelegde deel van de steenweg maar de globale inrichting van het deel wordt niet gewijzigd.

PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Maart - april:

Stuk tussen de Dubois-Thornstraat en de Vandenpeereboomstraat (kruispunten niet inbegrepen), kant van de pare huisnummers.

Hemelvaartweekend, van 05/05 tot 08/05:

Hoek met de Vandenpeereboomstraat (kant spoorweg)

Mei:

Stuk tussen de Mahatma Gandhilaan en de Jean Jacquetstraat (kruispunten niet inbegrepen), kant van de onpare huisnummers.

Mei - juni:

Kruispunt met de Jean Jacquetstraat, alle hoeken worden beurtelings heraangelegd tijdens de weekends.

Juni - juli - augustus:


Stuk tussen de Jean Jacquetstraat en de Vanderdussenstraat, kant van de onpare huisnummers.

September - oktober:

Stuk tussen de Vandenpeereboomstraat en de Vanderdussenstraat, kant van de pare huisnummers

HINDER EN OMLEIDINGEN

Matige hinder. Het verkeer op de Gentsesteeweg wordt niet volledig onderbroken. Omleidingen worden ter plaatse aangeduid



0800 94 001 (9 :00 → 12 :00)

mobilite@sprb.brussels

mobiliteit@gob.brusselse

www.mobilite.brussels

www.mobiliteit.brussels

Viabuild!



0479 52 62 52

www.viabuild.be

Ce planning est tributaire de la météo. Nous vous remercions pour votre compréhension.

De prochains toutes-boîtes seront distribués afin de vous informer de l'évolution des travaux.

Deze planning is afhankelijk van het weer. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Er zullen huis-aan-huisberichten verdeeld worden om u op de hoogte te houden van de evolutie van de werkzaamheden.