AANHANGSEL NR. 1
bij de overeenkomst van 27 december 2017
betreffende de subsidiéring van de operaties en acties bedoeld in
artikel 37, 1° tot 4° en 6° van de ordonnantie houdende organisatie
van de stedelijke herwaardering (OOSH)

STADSVERNIEUWINGSCONTRACT
'Weststation'

Tussen

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

vertegenwoordigd door
de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke
Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, de heer Rudi Vervoort,

hierna 'het Gewest' genoemd:;

en

DE GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK,
vertegenwoordigd door

haar college van burgemeester en schepenen, in naam waarvan mevrouw Catherine
MOUREAUX, burgemeester en de heer Jacques De WINNE, gemeentesecretaris optreden,

hierna 'de begunstigde' genoemd
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VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Basisprogramma

Bij overeenkomst van 27 december 2017 hebben het Gewest en de begunstigde de
samenwerkingsmodaliteiten geregeld en de subsidiéringsvoorwaarden bepaald voor de
uitvoering van de operaties en acties, zoals bedoeld in artikel 37, punten 1° tot 4° en 6° van
de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (OOSH), in het kader
van het stadsvernieuwingscontract nr. 3 'Weststation’, dat op 16 november 2017 door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd.

Eerste wijziging van het programma

Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2019 werd de
eerste wijziging van het programma van het stadsvernieuwingscontract nr. 3 'Weststation'
goedgekeurd. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft er geen enkele impact van
ondervonden.

Tweede wijziging van het programma

Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2021 werd de tweede
wijziging van het programma van het stadsvernieuwingscontract nr. 3 'Weststation'

goedgekeurd.
SVC 03 - Samenvattende tabel van de tweede wijziging van het programma (voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek)
Nr. Project Qorspr. | Soort van wijziging' Budget SVC | Budget SVC | Verschil —‘
type programma programma
MP1 MP2
B.4 Inrichting van de | GEMENGD Totaalbedrag van de | € 100.000,00 € 100.000,00 €0,00
Vandenpeereboomstraat operatie en
bestemming van het
bedrag van het SVC
B.6 Beekkantplein GEMENGD | Totaalbedrag en € 400.000,00 € 300.000,00 € -
programmatie I | 100.000,00

Overwegende de activering van het ontbindende beding in de tweede wijziging van het

programma
Nr. Project Oorspr. Soort van wijziging iBudget SVC | Budget SVC | Verschil
type programma programma
MP2 MP2
ontbindend
beding
B.4 | Inrichting van de | GEMENGD | Geen € 100.000,00 '€100.000,00 €0,00
Vandenpeereboomstraat
B.6 | Beekkantplein GEMENGD | Totaalbedrag € 300.000,00 € €
2.330.719,52 2'030'719’52J

Kennisgevingen

De kennisgevingsbrieven van het basisprogramma, van de eerste wijziging en van de
tweede wijziging werden respectievelijk op 1 december 2017, 24 april 2019 en ?? verstuurd.
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Deze brieven bevatten algemene aanbevelingen en aandachtspunten die in het kader van de
uitvoering van de acties en operaties door de begunstigde moeten worden geraadpleegd.

AANBEVELING:

Bouwmeester (BMA)

De raadpleging van de bouwmeester wordt aanbevolen om te waken over de kwaliteit van
de door het Gewest gesubsidieerde projecten, zoals bepaald in het bestek van 10 oktober
2014 dat zijn opdrachten definieert, alsook voor de publieke operaties binnen de
perimeter van het Kanaalplan om er de richtinggevende beginselen van over te nemen en
de bouwkundige kwaliteit te garanderen.

DIT VOOROPGESTELD,

komen de partijen overeen om de oorspronkelijke overeenkomst als volgt te wijzigen:

TOEPASSELIJKE TEKSTEN

De omzendbrief van de Regering van 21 januari 1999 betreffende de invoeging van
sociale clausules in de overheidsopdrachten binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten
ervan

De organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, artikelen 92 tot 95

De ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in
de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober
2016 (OOSH)

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de
uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 tot
uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering
en tot goedkeuring van de 'zone voor stedelijke herwaardering', genaamd 'ZSH 2016’
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende
de stadsvernieuwingscontracten

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017 houdende
oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed (BSE)

De nieuwe gemeentewet

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 tot
goedkeuring van het programma van het SVC nr. 3 'Weststation'

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 tot
toekenning van een subsidie van € 5.791.800,00 aan de gemeente Anderlecht voor
de uitvoering van het SVC nr. 3 'Weststation'

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2019 tot
goedkeuring van de eerste wijziging van het SVC nr. 3 'Weststation’

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2019 tot
toekenning van de aanvullende subsidies en tot wijziging van de verschillende
bedragen die aan de verschillende begunstigden zijn toegekend voor de uitvoering
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van de acties en operaties van het programma in aansluiting op de eerste wijziging
van het programma van het stadsvernieuwingscontract - SVC nr. 3 'Weststation'

* Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2021 tot
toekenning van de aanvullende subsidies en tot wijziging van de verschillende
bedragen die aan de verschillende begunstigden zijn toegekend voor de uitvoering
van de acties en operaties van het programma in aansluiting op de tweede wijziging
van het programma van het stadsvernieuwingscontract - SVC nr. 3 'Weststation'

ARTIKEL 1: VOORWERP

Dit aanhangsel regelt de samenwerkingsmodaliteiten tussen de partijen en bepaalt de
subsidiéringsvoorwaarden voor de uitvoering van de acties en operaties, zoals bepaald in
artikel 37, 1° tot 4° en 6° van de OOSH, die in het goedgekeurde programma van het
SVC, zoals gewijzigd, aan de begunstigde zijn toevertrouwd. Deze projecten zijn
opgenomen in bijlage 1 en worden nader beschreven in de projectfiches in bijlage 2.

Het toepassingsgebied van bovengenoemde besluiten kan, op grond van dit aanhangsel!,
in geen geval worden gewijzigd, beperkt of uitgebreid.

In overeenstemming met artikel 49, § 3 van de ordonnantie van 6 oktober 2016
houdende organisatie van de stedelijke herwaardering wijst de Regering de begunstigde
aan tot opdrachtgever van de hierna opgesomde operaties en acties:

Voor de zogenaamde ‘gemengde’' operaties:

- B.4 (heraanleg van de Vandenpeereboomstraat) voor een bedrag van € 100.000,00
als begunstigde van de subsidie en waarvoor de begunstigde en andere
financieringsmiddelen ook een bedrag van € 550.000,00 inbrengen als
medefinancierder;

- B.6 (Beekkantplein) voor een bedrag van € 2.330.719,52 als begunstigde van de
subsidie en waarvoor de begunstigde en andere financieringsmiddelen ook een
bedrag van € 850.340,48 inbrengen als medefinancierder.

ARTIKEL 2: KALENDER VAN DE VERWEZENLIJKINGEN

De vervaldagenkalender van de fysieke realisatie van de operaties, waarvan de
begunstigde de opdrachtgever is, werd na de tweede wijziging aangepast. De
referentiekalender van de vervaldagen is als bijlage toegevoegd.

De begunstigde verbindt zich ertoe om:

- samen met de Directie Stadsvernieuwing alle binnen de perimeter van het SVC uit te
voeren opdrachten voor aanneming van diensten en werken van het SVC te plannen
en te codérdineren, teneinde de optimale uitvoering van alle projecten en acties binnen
de in artikel 45 van de OOSH vastgestelde termijnen te garanderen, zoals hieronder
vermeld:

- de Directie Stadsvernieuwing op de hoogte brengen van elke operatie die niet in het
goedgekeurde programma is opgenomen;

- de Directie Stadsvernieuwing, voor de operaties die haar worden toevertrouwd door
het goedgekeurde programma, in kennis te stellen van elke wijziging betreffende het
verloop van de projecten en/of hun uitvoeringstermijn of -vooruitzichten.

Artikel 45 OOSH

1. De uitvoeringstermijn:
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60 maanden vanaf de eerste maand volgend op de goedkeuring van het
basisprogramma, d.i. van 1 december 2017 tot en met 30 november 2022 (verlengd
tot 31 mei 2023 door de opschortings- en verlengingsbesluiten als gevolg van de
COVID-crisis).
Binnen deze termijn moeten de operatoren minstens de volgende handelingen
hebben gesteld:
het verwerven van de zakelijke rechten die nodig zijn om de operaties te kunnen
uitvoeren;
de opstelling van de gunningsbeslissing van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten, die nodig zijn voor de uitvoering van de operaties
en acties

2. De implementatietermijn:
30 maanden vanaf het einde van de uitvoeringstermijn, d.i. van 1 december 2022 tot
en met 31 mei 2025 (verlengd tot 31 mei 2023 en 30 november 2025 door de
opschortings- en verlengingsbesluiten als gevolg van de COVID-crisis).

ARTIKEL 3: BEDRAG VAN DE SUBSIDIE

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 werd aan
de begunstigde een subsidie toegekend voor een totaalbedrag van € 100.000,00, in
overeenstemming met het basisprogramma.

De eerste wijziging heeft het bedrag van de oorspronkelijke subsidie niet gewijzigd,
waardoor de aan de begunstigde toegekende subsidie op € 100.000,00 wordt behouden.

Naar aanleiding van de tweede wijziging heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
via de besluiten van 12 mei 2021 en van xx.xx.2021, de subsidie verhoogd tot €
2.330.719,52 als gevolg van de verandering van de projectdrager van operatie B.6
'‘Beekkantplein'.

De aan de begunstigde toegekende subsidie bedraagt in totaal dus € 2.430.719,52.

De begunstigde verbindt zich ertoe om de Directie Stadsvernieuwing kennis te geven van
om het even welke andere financieringsbron van het project, of het nu om financiering in
natura of in geld gaat (Europese Unie, Belgische overheden, privésector, door het project
gegenereerde opbrengsten, ...), opdat de gewestelijke administratie een overzicht zou
hebben van de wijze van financiering van het project.

Alle kosten die de geraamde budgetten overschrijden, zijn voor rekening van de
begunstigde.

ARTIKEL 4: IN AANMERKING KOMENDE UITGAVEN EN BEDRAGEN
De voor subsidie in aanmerking komende bedragen zijn degene die zijn vastgesteld in

artikelen 31 en 32 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23
maart 2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten.

ARTIKEL 5: VOORWAARDEN VAN VEREFFENING VAN DE SUBSIDIE

De totale subsidie van € 2.430.719,52 wordt vereffend voor het programma in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 49 van de ordonnantie van 6 oktober 2016
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houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en artikelen 33 tot 37 van het besluit

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017.

a) Voorschot van 20%

In overeenstemming met wat in artikel 49, § 2 van de ordonnantie van 6 oktober 2016
houdende organisatie van de stedelijke herwaardering is vastgelegd, kan de
begunstigde na de ondertekening van de overeenkomst een voorschot krijgen
uitgekeerd van maximaal twintig procent van de subsidie die voor de door hem

ondernomen acties en operaties wordt toegekend.
Ter herinnering: op grond van de oorspronkelike overeenkomst werd aan de
begunstigde op 25 januari 2018 al een voorschot van € 20.000,00 betaald.

Bij de latere vereffening van de subsidie zal rekening worden gehouden met dit
voorschot.

b) Bilkomende en eindafrekeningen

De modaliteiten, de samenstelling van de betalingsverzoeken en de timings van de
tussentijdse en eindafrekeningen worden vastgesteld in overeenstemming met de
bepalingen van artikelen 33 tot 37 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23 maart 2017.

Ter aanvulling van artikel 37 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 23 maart 2017 moet de samenvattende tabel van de uitgaven ook de uitgaven
bevatten die het voorwerp zijn van cofinanciering voor een gemengde operatie.

Een verdeelsleutel van de uitgaven moet op voorhand worden overgelegd aan de
Directie Stadsvernieuwing.

Na analyse en goedkeuring van deze rekeningen door de Directie Stadsvernieuwing kan
een verklaring van schuldvordering worden opgemaakt.

c) Aangifte van schuldvordering

De schuldvordering kan in pdf-formaat naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:
invoice@gob.brussels.

Om misbruik te voorkomen, dient in geval van het aanmaken of wijzigen van
bankgegevens een schriftelijk attest van de begunstigde afzonderlijk naar het volgende
adres te worden gestuurd:

Master Data - Brussel Financién en Begroting
Directie Boekhouding

Sint-Lazarusplein 2

1035 Brussel

d) Specifieke modaliteiten en rapport voor de eindafrekening (art. 45, § 3 van de
OOSH 2016 - artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering van 23 maart 2017, § 2, tweede lid)

Indien de Directie Stadsvernieuwing niet in het bezit is van de verantwoordingsstukken
na afloop van de termijn zoals vastgesteld in artikel 45, § 3 van de OOSH, sluit ze de
rekeningen af op basis van de documenten waarover ze op die datum beschikt. Indien
alle betalingsverzoeken niet volstaan om het totale door het besluit toegekende bedrag
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te bereiken, dient de begunstigde het gedeelte terug te betalen waarvoor geen
verantwoordingsstukken bestaan.

De globale eindafrekening, met inbegrip van de kosten die overeenstemmen met
publieke financiering of bijkomende private financiéle inbreng, moet naar de Directie
Stadsvernieuwing worden verzonden.

ARTIKEL 6: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES

In overeenstemming met artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van
23 februari 2006 en artikel 13 van de OOSH aanvaardt de begunstigde dat er zowel
controles van stukken als controles ter plaatse worden uitgevoerd om na te gaan of de
subsidie daadwerkelijk en integraal naar de uitvoering van het project is gegaan en
verbindt hij zich ertoe om tijdens een controle zijn medewerking te verlenen. Deze
controles worden uitgevoerd door de overheden die van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de opdracht krijgen om de aanwending van de subsidies te controleren.

ARTIKEL 7: TERUGBETALING VAN DE SUBSIDIES EN BOETES

In overeenstemming met artikel 14 § 2, 3, 4 en 5 van de OOSH dient de begunstigde, bij
gebrek aan inachtneming van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, het gedeelte
van de subsidies terug te betalen dat hij ten onrechte heeft ontvangen en moet hij een
administratieve boete betalen. Het Gewest behoudt zich het recht voor om tegen de
begunstigde beroep in rechte uit te oefenen.

ARTIKEL 8: STUURCOMITE

In overeenstemming met artikel 43, § 3 van de OOSH van 6 oktober 2016 kan de
begunstigde van elke operatie of actie van het stadsvernieuwingscontract een stuurcomité
oprichten, dat met de opvolging van de uitvoering en de implementatie van deze operatie
of actie wordt belast.

De begunstigde kan aan publiek- of privaatrechtelijke personen die belang hebben bij de
betrokken operatie of actie van het stadsvernieuwingscontract, vragen om in dit comité te

zetelen.
De Directie Stadsvernieuwing wordt stelselmatig uitgenodigd om deel uit te maken van

deze verschillende stuurcomités.
De begunstigde roept het stuurcomité bijeen telkens wanneer hij dat nodig acht.

ARTIKEL 9: AAN DE DIRECTIE STADSVERNIEUWING TE BEZORGEN RAPPORTEN
(artikel 10, artikel 33, § 2, laatste lid en artikel 36 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 en artikel 17 van de OOSH)

A. Een tussentijds activiteitenrapport:

Wanneer de begunstigde zeventig procent van het totaalbedrag van de subsidie heeft
ontvangen, bezorgt hij aan het bestuur een tussentijds activiteitenrapport, waarin wordt
aangetoond dat de uitvoering van het programma in overeenstemming met de reeds
uvitbetaalde subsidies is gevorderd.
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B. Periodieke rapporten:
- een tussentijds rapport binnen 6 maanden vanaf het einde van de uitvoeringsfase,
evenals een eindrapport binnen 6 maanden vanaf het einde van de implementatiefase.

Deze verschillende rapporten bevatten een algemeen overzicht van het project en zijn
context. De fysieke en financiéle vorderingen van het project, evenals een evaluatie van
de doelstellingen en de indicatoren moeten in deze rapporten worden beschreven. In de
rapporten moet ook worden aangegeven welke inspanningen de begunstigde levert opdat
het project zou voortbestaan na afloop van de periode van het programma en moeten de
eventuele problemen worden beschreven die zich hebben voorgedaan.

Ook alle overige nuttige informatie wordt in het rapport opgenomen, zoals de geleverde
inspanningen voor de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, de inachtneming van de
milieunormen. Het Gewest stelt een indicatieve structuur voor dit activiteitenrapport ter
beschikking.

ARTIKEL 10: DOCUMENTEN DIE PER FASE AAN DE ADMINISTRATIE MOETEN
WORDEN BEZORGD

De begunstigde verbindt zich ertoe om in elke fase van de uitvoering en implementatie
van de operaties en acties, per post en/of via e-mail, de door de Directie
Stadsvernieuwing of de minister gevraagde documenten op te sturen, zoals bedoeld in
artikelen 2 tot 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart
2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten.

ARTIKEL 11: VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE WONINGEN

In overeenstemming met artikel 9 van de OOSH en artikel 12 van het besiuit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 verbindt de begunstigde van de
subsidie zich ertoe om de voorwaarden, meer bepaald, inzake toegang, de
gunningsregels, de regels inzake berekening van de huurprijzen en verkoopprijzen,
inzake bekendmaking, de duur van ingebruikneming evenals het toezicht op beheer in
acht te nemen die de regering respectievelijk vastlegt op het vlak van huisvesting die
wordt gelijkgesteld met sociale en geconventioneerde huisvesting.

ARTIKEL 12: AFGIFTE VAN DE DOCUMENTEN

Alle kennisgevingen die op basis van deze overeenkomst worden gedaan en elk vereist
document, moeten naar de volgende adressen worden verzonden:

Voor het Gewest:
Urban.brussels
Directie Stadsvernieuwing
Kunstberg 10-13
B-1000 Brussel

Voor de begunstigde:
Het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel
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ARTIKEL 13: ACTIES INZAKE COORDINATIE, COMMUNICATIE EN
BURGERPARTICIPATIE

A. Codrdinatie en communicatie

Artikel 37, 6° van de OOSH, evenals artikelen 18 tot 20 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 bevatten een nadere beschrijving van de te
voeren acties en van de bedragen en in aanmerking komende uitgaven die voor de
codrdinatie- en communicatieacties worden aangewend.

Alie communicatie over het project verloopt in overleg met de Directie Stadsvernieuwing.
De communicatiedragers moeten de huisstijl volgen en de logo's bevatten van BSE, de
Directie Stadsvernieuwing en de SVC.

B. Burgerparticipatie, artikel 43, § 3 van de OOSH en artikel 20 van het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017

Voor de operaties waarvan de totale raming hoger zou zijn dan de helft van de Europese
drempel inzake overheidsopdrachten voor werken, moet de begunstigde een
burgerparticipatie organiseren - desgevallend met de hulp van een ter zake
gespecialiseerde dienstverstrekker - vanaf het begin van de denkoefening en tijdens de
uitvoering van de betrokken operaties.

De burgerparticipatie omvat concrete acties van informatie en overleg met de bewoners,
met als doel hun vertegenwoordiging te garanderen, alsook met de betrokken sociale en
economische actoren.

De begunstigde stelt de Regering van tevoren in kennis over het type van
burgerparticipatie dat hij van plan is te organiseren. Elk participatieproces dat de
begunstigde organiseert, moet - net als de SVC-operaties - het voorwerp zijn van een
codrdinatie met de andere lopende projecten in eenzelfde gebied. De Regering kan
beslissen over aanvullende modaliteiten voor deze effectieve burgerparticipatie. Eender
welk participatief proces dat de begunstigde organiseert moet op voorhand door de
Regering worden goedgekeurd.

C. Maximale uitgaven

De begunstigde mag slechts een totaalbedrag van € 243.071,95 besteden aan de
codrdinatie-, communicatie- en burgerparticipatieacties, in overeenstemming met de
beslissing van 12 mei 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende
goedkeuring van de tweede wijziging van het programma van het SVC nr. 3 '"Weststation'.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

Het Gewest kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
personen en goederen die al dan niet rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van
deze overeenkomst door de begunstigde.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN

De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief
bevoegd voor de geschillen die uit deze overeenkomst voortvioeien.
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ARTIKEL 16: WIJZIGINGEN

In overeenstemming met artikel 46 van de OOSH en artikel 30 van het besliuit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een
wijzigingsaanvraag in te dienen.

ARTIKEL 17: INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van de goedkeuring van de tweede
wijziging van het programma van het stadsvernieuwingscontract door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. Ze is van toepassing tot 31 mei 2023 voor de uitvoeringsduur
en kan met 30 maanden worden verlengd voor de implementatie, d.i. tot 30 november
2025.

Opgesteld in drie exemplaren op

Elk van de partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Rudi VERVOORT,
minister-president, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadgvernieuwing, Toerisme,
de Promotie van het Imago van Brussel en
Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang

Voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Mevrouw Catherine MOUREAUX De heer Jacques De WINNE
Burgemeester Gemeentesecretaris

Bijlage 1: gewijzigde goedgekeurde budgettabel nr. 1
Bijlage 2: aangepaste projectfiche
Bijlage 3: aangepaste vervaldagenkalender
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